

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу
проєкту (програми) Кібербезпека критично важливої інфраструктури України
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	23 жовтня 2024 року – 31 грудня 2025 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Реципієнт	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (код ЄДРПОУ 21661556)
Номер реєстраційної картки проєкту	4464-32
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впродовж звітного періоду в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» було здійснено поставку обладнання та програмного забезпечення, а також виконано роботи з встановлення та налаштування обладнання і впровадження програмного забезпечення з метою модернізації цифрової інфраструктури Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Секретаріат), включно з регіональними представництвами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	–
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного	Загальна сума витрачених коштів в частині, що стосується Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, становить 54 137 374,72 грн (1 303 695,14 дол. США), з них:



періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—	
консультаційні послуги	—	
обладнання	відповідно до акту приймання-передачі об'єктів від 02.06.2025 отримано обладнання та сервісну підтримку до нього на загальну суму 44 286 219,44 грн (1 066 467,10 дол. США); відповідно до акту приймання-передачі об'єктів від 02.06.2025 отримано програмне забезпечення на загальну суму 3 206 979,28 грн (77 228,04 дол. США); відповідно до акту приймання-передачі послуг від 02.06.2025 отримано послуги з встановлення та налаштування обладнання на загальну суму 6 644 176,00 грн (160 000,00 дол. США)	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—	
адміністративні витрати виконавця	—	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Модернізація цифрової інфраструктури Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, включно з регіональними представництвами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	Поставка обладнання та програмного забезпечення, проведення монтажу та налаштування обладнання у центральному офісі та 10 регіональних представництвах Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	Проведена поставка обладнання та програмного забезпечення, його монтаж та налаштування у центральному офісі та 10 регіональних представництвах Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Модернізація цифрової інфраструктури призвела до підвищення рівня безпеки, продуктивності та забезпечила безперебійність роботи Секретаріату.



Навчання для двох співробітників Секретаріату по використанню обладнання Palo Alto	Проведення навчання по використанню обладнання Palo Alto для двох співробітників Секретаріату	Проведено навчання по використанню обладнання Palo Alto для двох співробітників Секретаріату
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання відсутні.		

Відповідальна особа

(підпис)Є.Л. Сірук
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

(підпис)І.Д. Вервейко
(ініціали та прізвище)