

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості
та безпеки людей в Україні»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	31 березня 2025 року – 31 грудня 2025 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Японії
Бенефіціар	Міністерство розвитку громад та територій України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України; Міністерство енергетики України, Міністерство освіти і науки України; Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Офіс Генерального прокурора
Реципієнт	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (код ЄДРПОУ 21661556)
Номер реєстраційної картки проєкту	6186
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впродовж звітного періоду в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні» Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Секретаріат) було надано таку підтримку: забезпечено проведення регулярних зустрічей в Секретаріаті з родинами зниклих за особливих обставин та постраждалими від війни з метою забезпечення надання консультацій та правової допомоги людям, які її потребують. 1 313 осіб



	взяли участь у зустрічах із родинами і отримали юридичні консультації та поради; 03 та 04 грудня 2025 року був проведений дводенний офлайн-тренінг для регіональних координаторів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в м. Києві.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://ombudsman.gov.ua/ https://www.undp.org/uk/ukraine	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	—	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—	
консультаційні послуги	—	
обладнання	—	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—	
адміністративні витрати виконавця	—	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець проєкту	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<i>Посилення спроможності суб'єктів системи правосуддя та постачальників юридичних послуг для забезпечення повного й орієнтованого на потреби людей доступу до правосуддя та інструментів захисту прав людини з метою ефективного, інклюзивного та недискримінаційного надання послуг у сфері правосуддя</i>		
Кількість осіб, охоплених юридичними послугами, наданими надавачами правничих послуг, які були натреновані в рамках проєкту	452 118 (100 000 додатково до бейзлайну – щонайменше 60% жінок)	1 313 осіб



4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Реалізація Проєкту відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» та згідно із затвердженою проєктною документацією. Міжнародна технічна допомога, що надається в рамках Проєкту, відповідає потребам Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Протягом звітного періоду не виникало проблемних питань, пов'язаних із реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні».

Координатор проєкту

(підпис)

І.Д. ВЕРВЕЙКО
(ініціали та прізвище)

