

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 09 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проєкту
«Чернігів: розширення можливостей та підтримка жінок,
які постраждали від війни»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01 січня 2025 року – 31 грудня 2025 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Латвійської Республіки через Центральне агентство фінансів та договорів Латвійської Республіки
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (код згідно з ЄДРПОУ 21661556)
Номер реєстраційної картки проєкту	5875-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>У межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Чернігів: розширення можливостей та підтримка жінок, які постраждали від війни» у місті Чернігів відкрито Центр захисту прав людини у Чернігівській області (далі – Центр).</p> <p>Центр забезпечує співпрацю з представниками громадського сектору, освітніх установ, активною молоддю, людьми похилого віку, особами з інвалідністю та ветеранами. Центр відкритий для реалізації наукових, освітніх і соціальних ініціатив, в якому створено комфортні умови для прийому сімей з дітьми: організовано дитячий простір.</p> <p>У Центрі облаштовано відокремлену локацію задля забезпечення роботи громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.</p> <p>Впродовж звітного періоду в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Чернігів: розширення можливостей та підтримка жінок, які постраждали від війни» проведено ремонтні роботи, придбано та встановлено офісну та побутову техніку, приміщення облаштовано меблями.</p>



Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/share/p/185MdPistv/ https://www.facebook.com/share/p/1L2S9t81k3/ https://www.facebook.com/share/p/1Bx7BzMyvL/ https://www.facebook.com/share/p/17eu3tzQoy/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Загальна сума витрачених коштів становить 4 607 384,06 (чотири мільйони шістсот сім тисяч триста вісімдесят чотири грн, 06 копійок) без ПДВ, з них:
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—
консультаційні послуги	—
обладнання	відповідно до акту приймання-передачі майна від 23.07.2025 загальна сума витрачених коштів для облаштування Центру становить 1 311 373,83 грн (один мільйон триста одинадцять тисяч триста сімдесят три грн, 83 копійки) без ПДВ
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	<p>відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг № 1 від 23.07.2025 отримано послуги з монтажу та пусконаладження системи автоматичної установки охоронної-тривожної та пожежної сигналізації в приміщенні Центру на загальну суму 71 735,33 грн (сімдесят одна тисяча сімсот тридцять п'ять гривень 33 копійки) без ПДВ;</p> <p>відповідно до акту приймання-передачі виконаних робіт № 2 від 23.07.2025 отримано роботи з розроблення проєктної документації та авторського нагляду з капітального ремонту приміщень Центру на загальну суму 76 000,00 грн (сімдесят шість тисяч гривень, 00 копійок) без ПДВ;</p> <p>відповідно до акту приймання-передачі виконаних робіт № 3 від 23.07.2025 отримано роботи з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту приміщень Центру на загальну суму 44 000,00 грн (сорок чотири тисячі гривень, 00 копійок) без ПДВ;</p> <p>відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2025 року № 1 від 23.07.2025 отримано ремонтні роботи приміщень Центру на загальну суму 3 104 274,90 грн (три мільйони сто чотири тисячі двісті сімдесят чотири грн, 90 копійок).</p>
адміністративні витрати виконавця	—



3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Створення Центру захисту прав людини у Чернігівській області, який допоможе розширити співпрацю з представниками громадського сектору, навчальних закладів, активною молоддю, людьми похилого віку, особами з інвалідністю, ветеранами тощо, сприятиме реалізації різноманітних наукових, освітніх та інших проєктів.	Відкрито Центр захисту прав людини у Чернігівській області: проведено ремонтні роботи приміщень; придбано та встановлено офісну та побутову техніку; приміщення облаштовано меблями.	У Центрі проведено ремонтні роботи, з урахуванням потреб маломобільних осіб і створення безбар'єрного доступу для відвідувачів: встановлено підйомник та облаштовано вбиральню для маломобільних осіб; придбано та встановлено офісну та побутову техніку; приміщення облаштовано меблями; створено комфортні умови для прийому сімей з дітьми.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Протягом звітного періоду не виникало проблемних питань, пов'язаних із реалізацією проєкту «Чернігів: розширення можливостей та підтримка жінок, які постраждали від війни». Пропозиції відсутні.		

Відповідальна особа

(підпис)Л.П. ШУМНА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

(підпис)І.Д. ВЕРВЕЙКО
(ініціали та прізвище)